

自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事

鹿島

月間工程表

2025年 4月度

工 種	2025年4月																													
	第一週					第二週							第三週							第四週							第五週			
	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水
■外部工事						休工							休工							休工							休工		昭和の日 祝日作業	
■仮設工事																														
■新築工事	地下躯体工事						地下躯体工事								地下躯体工事								地下躯体工事							
地下躯体工事																														
鉄筋工事	鉄筋工事						鉄筋工事								鉄筋工事								鉄筋工事							
型枠工事	型枠工事						型枠工事								型枠工事								型枠工事							
コンクリート打設工事															コンクリート打設								コンクリート打設							
鉄骨工事	鉄骨建方						鉄骨建方								鉄骨建方															
夜間工事 山留工事							構台スロープ解体 （～25:00まで）																							
■搬入出予定 トラック	鉄骨・鉄筋・型枠材、他						鉄骨・鉄筋・型枠材、他								鉄骨・鉄筋・型枠材、他								鉄骨・鉄筋・型枠材、他							
ミキサー車															ミキサー車								ミキサー車							

工 事 名 称 ： 自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事

工 事 場 所 ： 東京都目黒区自由が丘一丁目29番地

現場事務所 ： 鹿島建設株式会社 東京建築支店
自由が丘一丁目29番地区再開発事業新築工事事務所

〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-11-23 南風ビル3階
TEL. 03-6459-5831 (夜間転送サービス)
FAX. 03-6459-5832

